Gidilen Yer: 

Bartın İl Merkezi ve kırsal alanı
Gezi Tarihi:
15-16-17 Temmuz 2009
Geziye Katılanlar:
Bayram TİRYAKİ : DSİ 23. Bölge Müdürü
Mehmet KARAÇOBAN : DSİ 233. Şube Müdürü
H. Salih AKTAŞ : Ziraat Mühendisi
Hüseyin DURMUŞ : İnşaat Mühendisi
Gezinin Amacı: 
15-16 Temmuz 2009 tarihlerinde Bartın İl Merkezinde ve kırsal alanda meydana gelen taşkınların tespiti, taşkının sebepleri ve Kısa-Orta-Uzun vadede çözüm önerilerinin belirlenmesi.

GİRİŞ:
15.07.2009 tarihinden başlayarak 16.07.2009 tarihine kadar devam eden şiddetli yağışlar sonucunda Bartın İl Merkezinden geçen Bartın Irmağının yan kolları olan Kozcağız Çayı ve Bartın Çayındaki su seviyesinin yükselmesi sonucunda Bartın İl Merkezinde taşkın meydana gelmiştir. Söz konusu çayların yan kollarının fiziki yataklarını kaybetmeleri, bağlantı noktalarındaki menfez ve büzlerin yetersiz olması, yağmur suyu drenaj şebekesinin yetersiz olması taşkının etkisini artırmıştır. Ayrıca Bartın Merkeze bağlı Alibaş Köyü, Epciler Köyü, Kayadibi Kavlar Köyü, Sipahiler Köyü ve Kozcağız Beldesi Şarköy Boğaz Mahallesinde de taşkın yaşanmıştır. 
Yağış, gök gürültülü ve kuvvetli sağanak karakterli olarak meydana gelmiştir. 13-17 Temmuz 2009 tarihleri arasında Bartın Meteoroloji Müdürlüğünden alınan yağış değerleri: 

	İL
	TARİH
	TOPLAM

	
	13.07.2009
	14.07.2009
	15.07.2009
	16.07.2009
	17.07.2009
	18.07.2009
	19.07.2009
	

	BARTIN
	8,5
	88,6
	108,6
	84
	0,4
	1,9
	0
	292


Taşkın sonrasında yerinde yapılan incelemeler neticesinde taşkın izlerinden tahmin edilen taşkın debileri:
	Ölçüm Yapılan Çaylar
	Ölçüm Yapılan Yer
	Tahmini Taşkın Debileri

	Arıt Çayı 
	13-49 Darıören AGİ
	310 m3/sn

	Gökırmak Çayı
	Bayırdüzü Mevkii
	470 m3/sn

	Kozcağız Çayı
	Kozcağız İlçe Merkezi
	322 m3/sn


YAPILAN TESPİTLER:
Bartın İl Merkezinde Bartın Çayı (yan kolları Arıt Çayı ve Gökırmak), Kozcağız Çayı (yan kolları Güney Deresi ve Kozcanaz Dere) ile birleşerek Bartın Irmağı adını almaktadır. Bartın Çayı, Kozcağız Çayı ve birleşim noktalarında yer yer yatak kesitlerine müdahaleler olduğu, çay yataklarındaki ağaçların akış rejimini bozduğu, rusubat ve ağaçların köprü ayaklarını tıkadığı tespit edilmiştir.
1998 yılında Bartın İl Merkezinde yaşanan taşkın sonrasında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan TEFER kapsamında Bartın İli’nde “Bartın Taşkın Koruma Yapılarının 100 Yıllık Taşkına Göre Rehabilitasyonu Projesi” adı altında 3 paket halinde proje hazırlanmış ancak bu projelerin 2 paketi ihale edilmiş ve tamamlanmıştır. Taşkın esnasında TEFER kapsamında yapılan tesislerde herhangi bir hasar meydana gelmemiş, tesislerin bulunduğu yerlerde taşkın problemi yaşanmamıştır.
Bartın Irmağının denize çıkış ağzında bulunan kaya malzemeden dolayı taşkın problemi yaşanmamıştır. Kuruluşumuzca “Bartın 1 Sol Sahil Kaya Kazısı İnşaatı” kapsamında kaya malzemenin bir kısmı alınmıştır. Geriye kalan kısım yatırım programında yer alan “Bartın 1 Sol Sahil Kaya Kazısı 2. Kısım İnşaatı” kapsamında alınacak olup tehlike arz etmemesi için taşkın mevsiminin geçmesi beklenmektedir.
Bartın Merkeze bağlı Alibaş Köyü, Epciler Köyü, Kayadibi Kavlar Köyü, Sipahiler Köyü ve Kozcağız Beldesi Şarköy Boğaz Mahallesi içerisinden geçen derelerin üzerindeki menfez ve büzlerin gelen rusubat ve ağaçlarla tıkanması, dere yataklarına yapılan suni müdahaleler sonucu yatak kesitlerinin daralması taşkına sebep olmuştur. 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
1. Kısa vadede Bartın Belediyesi ile birlikte Bartın İl Merkezinden geçen çay yataklarının makineli çalışma ile kesitlerinin düzenlenmesi, ağaç ve rusubatın temizlenmesi gerekmektedir. 
2. Orta vadede TEFER kapsamında Bartın-3 Taşkın Koruma Projesinin yapılması gerekmektedir. Bartın-3 Taşkın Koruma Projesi kapsamında ise; Kozcağız ve Bartın Çayları ile bu iki çayın birleşmesinden oluşan Bartın Irmağının denize çıkışına kadar sağ ve sol sahillerinde kıyı düzenlemesi ve Bartın-1 ve Bartın-2 Taşkın Koruma Projelerinde eksik kalan kısımların tamamlanması işleri yer almaktadır.
Bartın-3 projesinin hayata geçirilebilmesi için; taşkın koruma ve yatak düzenleme işleri ile ilgili güzergahtaki kamulaştırma sorunlarının Bartın Belediyesi ile birlikte çözülmesi ve Bartın İl Merkezi Kozcağız Çayı üzerinde bulunan tarihi Kemerköprü ile ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.08.2002 tarihinde almış olduğu 8141 sayılı karar gereği köprünün; yer seçimi, rölevesinin ve bilimsel raporunun hazırlanması, taşınmaya ilişkin uygulama projesinin hazırlanması ve taşınması gerekmektedir. 
Gökırmak üzerine inşası devam edilmekte olan Bartın Kirazlıköprü Barajı ve HES inşaatının tamamlanması gerekmektedir.
3. Uzun vadede Kozcağız Barajı, Arıt Barajı ve Kışla Sel Kapanının kati projeleri hazırlanarak yatırım programına teklif edilmelidir. “Bartın-Kozcağız Barajı Kati Proje Yapımı” işi Kuruluşumuzun 2009 yılı yatırım programında yer almakta olup proje ihalesi DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santralar Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Projenin tamamlanmasına müteakip 2010 yılında Yapım İşi olarak ihale edilmesi planlanmaktadır.
4. Bartın Merkeze bağlı Alibaş Köyü, Epciler Köyü, Kayadibi Kavlar Köyü, Sipahiler Köyü ve Kozcağız Beldesi Şarköy Boğaz Mahallesi içerisinden geçen dere yataklarının kısa vadede makineli çalışma ile kesitlerinin düzenlenmesi, ağaç ve rusubatın temizlenmesi gerekmektedir.
5. Orta vadede ise söz konusu köylerin içerisinden geçen dereler Kuruluşumuzun 2009 yılı Yatırım ve Uygulama Programında yer alan “Bartın İli Dereleri Taşkın ve Rusubat Kontrolü İstikşaf Raporu Hazırlanması” işi kapsamına alınmış olup afet aciliyetine binaen iş ihale edilecek olup kati projelerin hazırlanmasına müteakip afet aciliyetine binaen Yapım İşi olarak ihale edilecektir.
